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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, las organizaciones, para cumplir con 
sus objetivos de negocio y ser competitivas, necesitan 
responder rápidamente al cambio y tomar ventaja de 
las oportunidades emergentes, formando alianzas 
estratégicas entre las mismas, donde se comparten 
proyectos. Por ejemplo, completar una orden, diseñar 
un enfoque integrado para la gestión de riesgos y cambios 
en la (re)planificación de proyectos en organizaciones fractales 
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Resumen: El desarrollo económico y social reciente ha llevado a nuevos paradigmas en las organizaciones, donde 
surge el concepto de organizaciones fractales basadas en proyectos, las cuales establecen alianzas estratégicas que 
comparten proyectos. Los requerimientos iniciales y sus cambios, así como los riesgos necesitan ser controlados en 
etapas tempranas del proyecto. Las propuestas tradicionales de (re)planificación de proyectos no capturan las rela-
ciones complejas entre riesgos, requerimientos y el plan del proyecto.
En este trabajo, se presenta un modelo integrado para (re)planificación de proyectos, incluyendo la gestión de 
cambios en requerimientos y riesgos asociados a cada proyecto dentro de la organización o alianza estratégica. Para 
ejemplificar su aplicación, se ha desarrollado un caso de estudio en el contexto de la industria farmacéutica, ya que la 
misma responde a las características de organizaciones fractales basadas en proyectos, donde el proyecto constituye 
su base y los riesgos reciben un tratamiento especial en dicha industria.
Palabras Claves: (re)planificación de proyectos, organizaciones fractales, gestión de requerimientos, gestión de riesgos.
Abstract: The recent economic and social development has led to new paradigms in the organizations, where the concept 
of Fractal based-projects Organization arises, which forms strategic alliances that share projects. The initial requirements 
and their changes, as well as risks need to be controlled in the early stages of the project. Traditional approaches for the (re)
planning of projects do not capture the complex relationships between risks, requirements and the project plan. 
This proposal presents an integrated conceptual business model for the (re)planning of projects that includes the change 
management in the requirement and risk management associated with each project within the organization or strategic 
alliance. To exemplify their application, a study case was developed in the context of pharmaceutical industry since it 
responds to the features of the project-based fractal organizations, where the project becomes their basis and the risks 
have special treatment in this industry.
Keywords: (re)planning of projects, fractal organizations, requirements management, risks management.
un nuevo producto, satisfacer un requerimiento de 
recursos, etc. (Canavesio, 2007; Canavesio y Martínez, 
2007). De esta manera, los proyectos pueden consi-
derarse unidades organizacionales autónomas y 
descentralizadas (Warnecke, 1993), conformando 
la Organización Fractal que toma como unidad de 
gestión a cada proyecto, siendo éste interdependiente 
y temporal, en el que se combinan distintos tipos de 
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habilidades, conocimientos y recursos para lograr 
una meta concreta.
En este contexto, el fin último de un proyecto 
es entregar valor al cliente mediante un producto/
servicio y favorecer la alineación estratégica de las 
organizaciones que participan del mismo. El alcance 
de un proyecto se determina mediante los requeri-
mientos que ingresan y define los fundamentos para 
luego determinar y relacionar las diferentes tareas 
y actividades, donde los recursos son asignados. 
Las estadísticas relativas a las razones de por qué 
los proyectos fracasan, apuntan a una abrumadora 
necesidad de mejora en los procesos de requeri-
mientos y análisis de negocios (Heembrock, 2009; 
Ellis, 2009). Los requerimientos sufren cambios a 
medida que se desarrolla el proyecto y es necesario 
identificar y controlar dichos cambios, ejecutando 
acciones que permitan mantener la factibilidad del 
proyecto. Estos cambios pueden deberse a: personal 
que no posee las habilidades o experiencia nece-
sarias, personal que abandona el proyecto, presu-
puestos ineficientes, etc. (Barker, 2000). El fracaso 
en los proyectos toma la forma de excesos en el 
presupuesto y plazos sin cumplir, el cual se deriva 
de la incapacidad para manejar dichos cambios 
y evaluar los riesgos asociados al proyecto para 
obtener un plan realista. Avanzar en un proyecto sin 
adoptar un enfoque proactivo en materia de gestión 
de riesgos aumenta el impacto que puede tener la 
materialización de un riesgo sobre el proyecto y que, 
potencialmente, podría conducirlo al fracaso (PMI, 
2008). Pero no solamente se debe prestar atención a 
los riesgos de un solo proyecto, ya que muchas veces 
una organización lleva a cabo varios proyectos de 
manera simultánea y, varios de esos proyectos son 
compartidos con otras organizaciones, es decir, 
que el proyecto pertenece a una alianza estratégica 
entre organizaciones. Por lo mencionado anterior-
mente, se necesita contar con una correcta gestión 
de proyectos, específicamente en lo referido a 
cambios en los requerimientos y gestión de riesgos 
y su impacto en la (re)planificación.
Con respecto a la literatura relacionada, en (Cana-
vesio, 2007) se presenta un modelo enfocado en el 
proyecto dentro de una organización fractal, apun-
tando a la planificación del mismo haciendo uso de 
roles a nivel de tareas y recursos. Otros trabajos 
como el presentado en (Goknil et al., 2014), relacio-
nados a la propuesta de este trabajo, definen modelos 
enfocados en las relaciones existentes entre requeri-
mientos y cómo un cambio en alguno de ellos afecta a 
aquellos que se encuentran asociados. No se plantea 
en el modelo de qué manera esos cambios afectan 
la planificación de un proyecto. Referido a riesgos, 
existen modelos conceptuales aislados sin definir 
como la ocurrencia de un riesgo impacta en el plan 
general de un proyecto (Braendeland et al., 2010). 
No existe un modelo que capture los cambios en 
los requerimientos y la gestión de riesgos, así como 
su impacto en la planificación y (re)planificación 
durante la ejecución del proyecto.
El presente trabajo tiene por objetivo general la 
formulación de un modelo conceptual que permita 
integrar los conceptos que influyen en la plani-
ficación y (re)planificación de los proyectos de 
organizaciones fractales, así como los conceptos 
relacionados a la gestión de requerimientos, foca-
lizando en la gestión de cambios, con énfasis en la 
gestión de riesgos.
El trabajo se estructura de la siguiente forma. 
La Sección 2 describe cómo influyen los cambios 
en requerimientos y la ocurrencia de riesgos en la 
planificación y (re)planificación de los proyectos en 
las organizaciones fractales. La Sección 3 presenta 
el modelo propuesto, definiendo agrupaciones de 
conceptos relacionados según semántica común. 
En la Sección 4 se describe el caso de estudio utili-
zado para la instanciación del modelo desarro-
llado. Finalmente, la Sección 5 incluye conclusiones 
y trabajos futuros.
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 GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y RIESGOS EN 
LA (RE)PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS EN ORGA-
NIZACIONES FRACTALES
Actualmente, las organizaciones deben reconocer 
que los bienes y servicios que producen evolucionan, 
debido al cambio en el interés del cliente, las acciones 
de la competencia, condiciones del entorno (guberna-
mentales, tecnológicas, económicas). Estos factores 
influyen en los requerimientos definidos inicial-
mente para satisfacer las necesidades de los clientes 
y traen aparejados nuevos riesgos u ocurrencia de 
los riesgos existentes asociados al proyecto que se 
está llevando a cabo, afectando la calidad final del 
producto a desarrollar. Para poder subsistir en este 
ambiente dinámico, manteniendo tiempos, costos 
y calidad, las organizaciones suelen agruparse bajo 
alianzas estratégicas que les permitan incursionar 
en nuevos mercados, mitigar amenazas, aprovechar 
oportunidades, lograr economías de escala, obtener 
mejor calidad en productos y servicios (Westkamper 
et al., 2000). En este contexto, para lograr lo antes 
expuesto, estas alianzas deben contar con herra-
mientas que soporten sus decisiones por lo que la 
Gestión de Proyectos (Figura 1) surge como elemento 
clave dentro de esta agrupación de organizaciones.
La Gestión de Proyecto, según PMI (Project Mana-
gement Institute), incluye los grupos de procesos: 
iniciación, planificación, seguimiento y control, cierre 
(Figura 1), e implica: (1) identificar requisitos, (2) 
abordar las necesidades y expectativas de los intere-
sados, (3) equilibrar las restricciones contrapuestas 
del proyecto: el alcance, la calidad, el cronograma, el 
presupuesto, los recursos y los riesgos (Figura 1).
En la actualidad, la Gestión de Proyectos se enfrenta 
a varios retos: (1) globalización, donde la organiza-
ción se expande hacia entornos internacionales y 
multiculturales, con equipos de desarrollo geográfi-
camente dispersos; (2) complejidad en los proyectos 
que desarrolla la organización (mayor nivel de perso-
nalización por parte de  los  clientes);   (3)  necesidad 
de   obtener  resultados inmediatos y con alta calidad 
en proyectos donde existe un mayor grado de incerti-
dumbre sobre la disponibilidad de recursos, duración 
de las tareas, políticas económicas nacionales e inter-
nacionales y multiplicación de los riesgos (debido a 
cambios en el alcance del proyecto, o a la incorpora-
ción de nuevas tareas y (re)programación del plan de 
trabajo); (4) mantener un buen ambiente en el equipo 
figura 1. factores que influyen en la (re)planificación de proyectos.
de proyecto, adaptarse a las organizaciones planas, 
a las continuas reorganizaciones y fusiones y a las 
excesivas dependencias de las tecnologías de la infor-
mación (Canavesio y Martínez, 2007; Anavi-Isakow 
y Golany, 2003). De igual forma que la calidad es un 
factor importante en la Gestión de Proyectos dentro 
de una organización, lo son los requerimientos y los 
riesgos (PMI, 2008; Sommerville, 2010). Estos dos 
grandes aspectos dentro de la Gestión de Proyectos 
influyen directamente sobre la planificación llevada 
a cabo por la organización y seguimiento del plan 
durante la ejecución, y serán el foco principal de 
esta propuesta. Como se muestra en la Figura 1, en 
un proyecto existen restricciones contrapuestas que 
condicionan los procesos de gestión del proyecto y 
Revista Tecnología y CienciaUniversidad Tecnológica Nacional
un enfoque integrado para...Página 74 • RTyC - Año 14 - Nº 28 
la relación entre dichos factores es tal que si alguno 
de ellos cambia, es probable que al menos otro se vea 
afectado (PMI, 2008). Particularmente, las ocurren-
cias de los riesgos y cambios en los requerimientos 
impactan directamente en el tiempo, presupuesto, 
recursos y calidad del producto final.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las 
alianzas estratégicas entre organizaciones fractales 
deben basarse en la Gestión de Proyectos como herra-
mienta clave, ya que se necesita realizar un seguimiento 
de los proyectos compartidos entre los miembros de 
dichas alianzas, como se muestra en la Figura 2 (a). 
Cada uno de los proyectos es tratado como una unidad 
que posee características de flexibilidad, proactividad, 
adaptabilidad, auto-organización, auto-optimización, 
estructura orientada a objetivos, que puede interactuar 
con otros dentro de esta red de organizaciones, donde la 
toma de decisiones se realiza de manera descentralizada 
(Berberoğlugil y Satir, 2012). A su vez, en cada una de estas 
unidades, coexisten la gestión de cambios en los reque-
rimientos, la gestión de riesgos y el plan, donde requeri-
mientos cambiantes aumentan los riesgos asociados al 
proyecto o riegos que surgen como consecuencia de otros 
factores, repercutiendo en el plan definido inicialmente, 
haciendo necesaria la (re)planificación de elementos de 
trabajo y recursos involucrados (Figura 2(b)).
 MODELO CONCEPTUAL PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DE REQUERIMIENTOS Y RIESGOS EN 
LA (RE)PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
El modelo propuesto tiene como objetivo principal 
lograr la integración de la gestión de requerimientos 
y la gestión de riesgos en un modelo de (re)planifi-
cación de proyecto. Con dicho modelo se pretende: 
(1) capturar los conceptos para el tratamiento de 
riesgos que afectan al proyecto; (2) definir conceptos 
necesarios para la captura de requerimientos; espe-
cíficamente, la gestión de cambios asociada a los 
mismos; (3) plantear los conceptos relacionados a 
los elementos de trabajo y recursos involucrados en 
cada uno de ellos; (4) definir entidades que permitan 
utilizar métricas para cuantificar los factores invo-
lucrados en la toma de decisiones relacionadas al 
plan. El modelo se representa empleando el lenguaje 
UML (UML, 2010) y siguiendo los fundamentos Orien-
tados a Objetos (Booch, 1994; Booch, 1995), otor-
gando: flexibilidad que permite evolucionar en el 
tiempo, independencia de las diferentes tecnologías 
en las cuales pueda ser implementado, generalizar y 
abstraer el conocimiento común del dominio.
El modelo propuesto se basa en el enfoque goal-
driven, donde los objetivos se plantean a alto nivel y 
figura 2. alianza estratégica. (a) esquematización de una alianza estratégica (b) esquematización de riesgos y requerimientos y su rela-
ción con el plan dentro de un proyecto.
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son de negocio, organización o sistema, capturando 
las razones para las cuales una organización fractal 
justifica su existencia. Dichos objetivos constituyen 
la base para la definición de los requerimientos nece-
sarios para alcanzarlos o cumplirlos, y donde a partir 
de los objetivos del proyecto se identifican y analizan 
los riesgos que los afectan (Anton, 1996).
Los conceptos del dominio se agruparon en dife-
rentes paquetes debido a la complejidad de los mismos 
y sus relaciones, como se muestra en la Figura 3. En 
el paquete denominado Organización se agrupan las 
entidades que definen la organización fractal y sus 
proyectos. El paquete Riesgo agrupa los conceptos 
relacionadas a la gestión de los riesgos asociados a 
los proyectos que pertenecen al paquete Organiza-
ción; particularmente, a su definición, priorización 
e identificación de planes de respuesta a aplicar en 
caso de ocurrencia de los mismos. Dentro del paquete 
Requerimientos, se encuentran los conceptos necesa-
rios para definir requerimientos relacionados a un 
proyecto y seguir sus cambios e impacto en el plan. 
Por último, el paquete PlanProyecto es el central, el 
cual contiene las entidades que manejan la informa-
ción del plan general de cada proyecto que se están 
llevando a cabo dentro de la organización o red de 
organizaciones.
Conceptos asociados a Organización
Una alianza estratégica (concepto RedOrganiza-
ciones, Figura 4) involucra un conjunto de pequeñas 
y medianas empresas o más ampliamente organiza-
ciones (mínimo 2, según cardinalidad Figura 4), defi-
nidas a través del concepto Organizacion, vinculadas 
mediante relaciones cliente-servidor. Las mismas 
comparten uno o más proyectos (entidad Proyecto, 
Figura 4), considerado/s como esfuerzo temporal 
para crear un producto o resultado único para 
obtener ventajas competitivas (PMI, 2008). 
Las organizaciones deben responder al tipo fractal 
basadas en proyectos, donde cada proyecto se define 
como una unidad autónoma e interdependiente, y 
esta estructura se repite a diferentes niveles (Cana-
vesio, 2007; Canavesio y Martínez, 2007), por lo que 
un proyecto puede descomponerse en subproyectos 
(rol subproyecto, Figura 4).
A su vez, para cada uno de los proyectos, se puede 
definir más de un Objetivo, el cual constituye una 
meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posi-
ción estratégica que se quiere lograr o un fin que se 
desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto a 
producir o un servicio a prestar (PMI, 2008). 
Conceptos relacionados a Requerimientos
Los requerimientos son la pieza fundamental en un 
proyecto, entendidos como necesidades de los clientes 
involucrados en el proyecto, ya que marcan el punto de 
partida para actividades mencionadas como la planifi-
cación, básicamente en lo que se refiere al alcance, esti-
maciones de tiempos y costos, así como la definición de 
recursos necesarios y la elaboración de cronogramas 
que constituyen uno de los principales mecanismos 
de control con los que se contará durante la etapa de 
desarrollo o ejecución del mismo (Pressman, 2010).
De acuerdo con la ingeniería de requerimientos 
figura 3. organización del modelo de (re)planificación de proyectos.
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Figura 4. Conceptos relacionados a Organización.
basada en el enfoque goal-driven, el análisis de los 
objetivos de todos los involucrados en el proyecto 
lleva a un conjunto de requerimientos que cumplen 
con esos objetivos (Asnar et al., 2011; Islam et al., 
2014), lo cual se refleja en el modelo propuesto, 
mediante la relación que existe entre los conceptos 
Objetivo y Requerimiento, estableciendo que un 
Objetivo puede descomponerse en más de un Reque-
rimiento. Para cada requerimiento, se establece una 
forma de evaluación cualitativa, mediante clasifica-
ción, y cuantitativa, mediante métricas que impli-
quen un valor objetivo. En la Figura 5, se resume el 
enfoque goal-driven para requerimientos.
La gestión de requerimientos en la (re)planifi-
cación es asegurar que el proyecto cumpla con las 
expectativas de sus interesados, tanto externos como 
internos. En la Figura 6, se muestran las entidades 
pertenecientes al paquete Requerimientos.
figura 5. enfoque goal-driven en requerimientos.
Revista Tecnología y Ciencia Universidad Tecnológica Nacional
RTyC - Año 14- Nº 28 • Página 77 tosselli, bogado, martínez
El concepto principal es el Requerimiento, el 
cual se define como una condición o capacidad que 
un sistema, producto, servicio, resultado o compo-
nente debe satisfacer o poseer para cumplir con un 
contrato, norma, especificación u otros documentos 
formalmente impuestos. Los requerimientos incluyen 
las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas 
y documentadas de los interesados (PMI, 2008). Un 
requerimiento puede estar compuesto (Requerimien-
toCompuesto) por otros requerimientos compuestos 
o atómicos (RequerimientoBasico) y existe una rela-
ción recursiva entre ellos del tipo Requiere, EnCon-
flicto, Contiene o Refina (Goknil et al., 2014).
El concepto RequerimientoBasico se asocia a una 
Restricción, la cual se considera como una limitación 
aplicable, ya sea interna o externa, a un proyecto, la cual 
afectará el desempeño del mismo (PMI, 2008). La entidad 
Restricción en este modelo representa los valores están-
dares que un requerimiento debe alcanzar para cumplirse, 
mientras que los conceptos Medida e Indicador repre-
sentan la información asociada al valor real, resultado 
de la medición. Este indicador se encuentra definido 
figura 6. conceptos relacionados a la gestión de cambios de requerimientos en proyectos.el modelo de (re)planificación de proyectos.
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mediante una métrica, la cual puede ser directa (Métri-
caDirecta) o indirecta cuyo cálculo depende de otras 
métricas (MétricaIndirecta), y ésta se encuentra asociada 
a una escala de medición (Escala). Además, relacionada a 
un requerimiento básico existe una prioridad (Priorida-
dRequerimiento), la cual permite realizar una clasificación 
del mismo según su importancia o impacto en el proyecto.
La inserción, eliminación o actualización de un reque-
rimiento se realiza mediante una solicitud de cambio 
(SolicitudCambio) capturando información acerca de 
la gestión de cambios en requerimientos. Si el cambio 
es aprobado (Aceptado), se establece un plan de acción 
(PlanAccion), el cual se relaciona con un conjunto de 
acciones (Accion), siendo éstas elementos de trabajo 
cuando se incorporen al plan del proyecto o acciones que 
repercuten en el mismo.
Conceptos asociados a Riesgos
La Gestión de los Riesgos incluye los procesos rela-
cionados a la identificación, el análisis, la planificación 
de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y 
control. Los objetivos de la Gestión de los Riesgos son 
aumentar la probabilidad y el impacto de eventos posi-
tivos, además de disminuir la probabilidad y el impacto 
de eventos negativos (PMI, 2008). Al igual que con los 
requerimientos, se utiliza el enfoque goal-driven para 
la identificación, evaluación y tratamiento en caso de 
un evento que desencadene un riesgo (Asnar et al., 
2011; Islam et al., 2014), ver Figura 7.  
En la Figura 8, se presentan los conceptos y las 
relaciones que definen la gestión de los riesgos 
dentro de la gestión de proyectos. La entidad central 
representa al Riesgo, definido como un evento o 
condición incierta que, si se produce, tiene un efecto 
positivo (oportunidad) o negativo (amenaza) en los 
objetivos de un proyecto (PMI, 2008). Los riesgos de 
un proyecto se ubican siempre en el futuro. Un riesgo 
compuesto (RiesgoCompuesto) constituye la entidad 
superior de una jerarquía de riesgos, donde la unidad 
atómica es el riesgo básico (RiesgoBasico). Un riesgo 
básico tiene asociado un Impacto, el cual determina 
la incidencia del riesgo en el proyecto (incluyendo 
un valor cualitativo, definido como una escala, por 
ejemplo de 1 a 5), y una probabilidad de ocurrencia 
(ProbabilidadOcurrencia) que indica la frecuencia 
con la cual puede producirse el mismo (PMI, 2008).
A partir de la relación entre estas dos últimas 
entidades, se obtiene un valor (Puntaje) que permite 
establecer la información necesaria para priorizar 
el riesgo (PrioridadRiesgo), lo que determina la 
estrategia o política (Estrategia) a seguir frente a 
la ocurrencia del mismo. En caso que el riesgo sea 
positivo (Oportunidad), las estrategias incluyen: 
(1) explotar; (2) compartir; (3) mejorar; (4) aceptar. 
Si el riesgo es negativo (Amenaza), las estrategias 
incluyen: (1) evitar; (2) transferir; (3) mitigar; (4) 
aceptar (PMI, 2008). 
Si ocurre un riesgo (es decir, sucede el evento 
asociado al riesgo, representado a través del concepto 
Ocurrencia), de acuerdo a la estrategia establecida 
para dicho riesgo, existe un conjunto de acciones 
específicas para implementar dicha estrategia (cada 
una representada mediante AccionRespuesta), agru-
padas bajo un plan de respuesta (PlanRespuesta). 
Estas acciones implicarán un impacto en el plan del 
proyecto, pudiendo incidir en más de una tarea o 
en más de un recurso, pero no es condición exigida 
en el modelo propuesto, ya que existen riesgos que 
afectan al proyecto en general. Además, se define en figura 7. enfoque goal-driven en riesgos.
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figura 8. conceptos relacionados a la gestión de riesgos y su impacto en el plan del proyecto.
el modelo (relación entre las entidades RiesgoBásico 
y Ocurrencia, la cual es * a *), que un RiesgoBásico 
puede estar asociado a más de una Ocurrencia. 
Conceptos de PlanProyecto
La planificación determinará si es factible o no 
llevar a cabo lo anunciado en el alcance, teniendo en 
cuenta los riesgos que podrían afectar al proyecto. En 
caso que sea posible, la planificación deberá detallar 
cómo se desarrollará el proyecto para cumplir con los 
objetivos del proyecto (PMI, 2008).
En la Figura 9, se modela la información necesaria 
para el plan del/los proyectos.
El plan (PlanProyecto) se asocia a un conjunto de 
elementos de trabajo (ElementoTrabajo), donde un 
elemento de trabajo se define como un componente 
de trabajo realizado en el transcurso de un proyecto 
(PMI, 2008).  Un elemento   de   trabajo   puede   compo-
nerse  de  otros elementos de trabajo (por ejemplo, 
una etapa, fase, actividad, etc.), conformando un 
elemento de trabajo compuesto (ElementoTrabajo-
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Compuesto), o ser atómico (ElementroTrabajoBa-
sico), el cual contiene tareas (Tarea), considerando 
las mismas como una unidad de trabajo más pequeña.
Entre tareas se establecen relaciones lógicas 
(RelacionLogica) definidas como dependencias 
entre dos tareas del cronograma del proyecto 
(PMI, 2008). Los cuatro tipos posibles de relaciones 
lógicas son: FinalizaComienza (FC: Una tarea no 
puede comenzar hasta que no termine la ante-
rior); ComienzaComienza (CC: Una tarea no puede 
comenzar hasta que no comience otra); FinalizaFi-
naliza (FF: Una tarea no puede finalizar hasta que 
figura 9. conceptos relacionados al plan del proyecto. 
no finalice otra); ComienzaFinaliza (CF: Una tarea 
no puede finalizar hasta que no comience otra). 
Las tareas se asocian a su vez a recursos (cada 
uno representado por Recurso), necesarios para 
realizar la tarea relacionada, a través del concepto 
Asignacion. Los recursos pueden ser recursos 
humanos especializados, equipos, suministros, 
materias primas, materiales, presupuestos, etc. 
(PMI, 2008). Para cada recurso, se definen los 
períodos de tiempo en los cuales dicho recurso 
estará disponible, lo cual es plasmado en la entidad 
CalendarioRecurso.
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CASO DE ESTUDIO: INDUSTRIA FARMACÉUTICA
El caso de estudio que se presenta consiste en el 
desarrollo de un nuevo fármaco para disminuir la 
presión arterial, denominado PRE205X, lanzado por 
la compañía AltoFarmacia, y de su proceso de produc-
ción con el objetivo de evidenciar las etapas involu-
cradas en estos proyectos, las capacidades y recursos 
requeridos, los tiempos insumidos y el riesgo e 
incertidumbre asociados con este tipo de proyectos 
a largo plazo. En el proceso de desarrollo se encuen-
tran involucradas diferentes pequeñas y medianas 
compañías u organizaciones, que se encargan de 
llevar a cabo distintas actividades compartiendo un 
objetivo común: la realización del proyecto. El mismo 
fue desarrollado en trabajos previos (Canavesio, 
2007), focalizando en la planificación, puntualmente 
en las tareas y los recursos. El objetivo es extenderlo 
para contemplar riesgos y gestión de cambios en 
requerimientos y como éstos repercuten en la (re)
planificación de proyectos.
Independientemente del método utilizado para 
la obtención de una droga, sea sintetizada química-
mente, extraída desde una fuente natural o derivada 
a través de biotecnología, el ciclo de Investigación y 
Desarrollo de la misma se divide en cuatro etapas, 
según lo mostrado en la Figura 10. Para mejor 
comprensión de los conceptos, se ha partido del 
estado en progreso del proyecto PRE205-X. Las 
tareas de investigación de moléculas candidatas han 
concluido y se están realizando las pruebas toxico-
lógicas y farmacológicas en animales de las mismas. 
Además, se inició la investigación para derivar rutas 
de síntesis para la molécula. 
Focalizando en un instante de tiempo t, se proponen 
los siguientes objetos, identificados por paquetes, 
mostrando parcialmente la instancia del modelo, 
por cuestiones de espacio. Entonces, en el ejemplo 
propuesto, la alianza estratégica (Red01) reúne 5 
organizaciones   (Org01,…, Org05)  con  el objetivo  de 
llevar a cabo el Proyecto P01 denominado PRE205-X, 
el cual se divide en subproyectos, de los cuales se 
instancian dos: “Transferir proceso a planta piloto” 
(Sp01) y “Pruebas clínicas” (Sp02). Para cada uno de 
los subproyectos instanciados, se definen algunos de 
los objetivos a alcanzar a través de la realización de 
los mismos, como por ejemplo O1 (Tabla 1).
Algunos de los requerimientos identificados para 
los objetivos de la Tabla 1, se observan en la Tabla 2. 
Existen requerimientos compuestos como R01, que 
se desglosa en dos requerimientos básicos, identifi-
cados como RB01 y RB02. Asociada al requerimiento 
básico RB01 se encuentra la restricción rt01. En el 
modelo, las restricciones establecen los valores de 
figura 10. proceso de desarrollo de nuevo fármaco.
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referencia que deben tenerse en cuenta al momento 
de evaluar un requerimiento, mientras que las 
medidas se utilizan para capturar el valor real obte-
nido de la evaluación del requerimiento. En este caso, 
la rt01 se refiere al cumplimiento de estándares para 
el diseño de planos y la medida (m01) refleja el valor 
obtenido en la evaluación del requerimiento, en este 
caso 1, lo que significa  que  se  cumple  con  los  están-
dares,  según  lo definido por la métrica md01 y su 
escala es01 asociada. El indicador i01 representa el 
valor real obtenido.
En el proyecto PRE205-X, existe el riesgo r01 (Tabla 
3), con una fecha de ocurrencia (oC01) determinada, 
el cual establece que la transferencia de la ruta de 
síntesis del compuesto a la planta piloto requiere de 
una transformación química dificultosa de lograr.
tabla 1. instancias correspondientes a los conceptos definidos 
para organización.
tabla 2. instancias correspondientes a las entidades relacionadas 
a requerimientos.
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Este inconveniente pone en dudas la realización de las 
pruebas clínicas según  lo  planificado  para poder salir al 
mercado antes que su competidor (Canavesio, 2007).
Este riesgo consiste en una amenaza (am01) 
poniendo en peligro el éxito del proyecto PRE205-X, 
por lo que su impacto (ip01) se considera Crítico, 
con una clasificación de 5, y una probabilidad de 
ocurrencia (pO01) igualmente Crítica, clasificada en 
5. A partir de la relación entre estos elementos, se 
obtiene un puntaje (pun01) para determinar la prio-
rización del riesgo (pri01, que define al riesgo como 
Crítico) y la estrategia (e01, Mitigación) a seguir en 
caso de ocurrencia del mismo.
tabla 3. instancias correspondientes a las entidades relacionadas a riesgos.
La Figura 11 muestra las matrices de impacto y 
probabilidad de ocurrencia, así como los resultados 
obtenidos del análisis cualitativo del riesgo r01 
(puntaje Figura 11(a) y prioridad Figura 11(b)).
figura 11. (a) matriz de medición de riesgos (b) matriz de clasifi-
cación de riesgos.
En cuanto al análisis cuantitativo, se determinó 
el costo asociado al riesgo (vI01), y el valor espe-
rado (vE01) que resulta de la relación entre valor de 
impacto y porcentaje de probabilidad de ocurrencia, 
propiedad definida en pO01. 
A partir de la estrategia seleccionada y de acuerdo 
al riesgo, se define un plan de respuesta pR01 (reparar 
el plan definido para el proyecto PRE205-X insertando 
una actividad de transformación química), el cual posee 
acciones de respuesta (aR01, aR02, etc.) que se deberán 
llevar a cabo en caso de la ocurrencia del riesgo r01.
El riesgo r02 es identificado y analizado cualitati-
vamente, pero no se ha definido el evento o momento 
de ocurrencia del mismo.
Al desarrollar un proyecto se necesita cuantificar 
el tiempo y los recursos que insumirá. Para ello, es 
necesario definir un plan. En el caso del proyecto 
PRE205-X, se define un plan pp01 (Tabla 4), el cual 
se puede descomponer en elementos de trabajo, 
tanto compuestos (por ejemplo eTC01) como básicos 
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(eTB01). Además, un elemento de trabajo básico se 
relaciona con una o más tareas (en el ejemplo, defi-
nidas como tr01, tr02, etc.).
Entre tareas existen vínculos que determinan el 
momento de ejecución de cada tarea con respecto 
a las demás. Por ejemplo, la tarea tr02 no puede 
comenzar hasta que la tarea tr01 no haya finali-
zado, según la relación rlog01. A cada tarea se le 
asignan los recursos necesarios para llevarla a 
tabla 4. instancias correspondientes a los conceptos de plan proyecto.
figura 12. seguimiento del riesgo y el impacto en el plan.
cabo, como es el caso, por ejemplo, de la tarea tr01, 
donde se asigna un recurso rec01 (Ingeniero) a 
través de asig01, cuyo calendario c01 se define 
como 6 hs. de lunes a viernes.
Parte de la planificación del proyecto PRE205-X se 
muestra en la Figura 12, destacando el instante de 
tiempo   en el cual se produce el riesgo r01 y señalando 
el punto de referencia en donde se deberá insertar el 
plan de respuesta definido para dicho riesgo.
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
A partir del modelo de organización fractal orien-
tada a proyectos, en esta propuesta, se presenta un 
modelo conceptual de gestión integrada de riesgos 
y requerimientos desde una perspectiva orientada 
a las metas y objetivos (goal-driven approach) de 
gestión de cambios en requerimientos y gestión de 
riesgos debido a la naturaleza cambiante de este 
tipo de organizaciones y su entorno dominado por 
relaciones cliente-servidor. Al ser los requerimientos 
los que determinan el alcance del proyecto y éste se 
desglosa en elementos de trabajo que dan lugar al 
plan compuesto de tareas y recursos, y los riesgos 
identificados tempranamente dan lugar a planes de 
contingencia cuyas acciones de respuesta se traducen 
en tareas que utilizan recursos o en la eliminación o 
modificación de las ya existentes, resulta relevante 
la correcta gestión de los mismos. Por ejemplo, si 
durante la ejecución de un plan de un proyecto en un 
tiempo t ocurre uno de los eventos asociados con los 
riesgos identificados, un conjunto de tareas corres-
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pondientes al plan de contingencia debería automáti-
camente ser integrado en el plan general del proyecto 
para dar respuesta al riesgo presentado. Lo mismo 
ocurre en el caso de un cambio en un requerimiento 
especificado. Así, el modelo propuesto captura e 
integra los diferentes conceptos para poder realizar 
una (re)planificación en este tipo de organizaciones, 
más aún cuando las mismas se reúnan bajo proyectos 
comunes. Este modelo permite la (re)planificación 
derivada del seguimiento y control del proyecto, 
donde la misma es imperativa en la industria, sobre 
todo en aquellas en las que los riesgos deben planifi-
carse y tratarse en caso de ocurrir, como por ejemplo 
industrias petroquímicas, de software, etc.
 Como trabajo futuro, se pretende desarrollar 
un entorno multiagente en el cual los agentes de un 
proyecto (por ejemplo, gestor de requerimientos, 
gestor de riesgos, gestor de plan) puedan interactuar 
y, a partir de dicha interacción, aprendan a determinar 
posibles acciones conjuntas para enfrentar eventos 
que demandan cambios, referidos a requerimientos o 
a riesgos asociados a los planes de los proyectos de la 
organización, asistiendo al administrador de proyecto 
en la toma de decisiones sobre la actualización y/o 
ejecución del plan en un contexto dinámico.
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